

**План-график
мероприятий введения обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно - управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Актуализация деятельности координационного совета по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного	декабрь 2022 года	Бутаева Н.И., заместитель по УР Кушпарова Х.А. заместитель по НМР	Актуализирована деятельность Координационного совета по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного
2	Проведение совещаний с педагогическим коллективом по организационному и методическому сопровождению и введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года. январь - май 2023 года	Бутаева Н.И., заместитель по УР Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО уровне образовательной организации. Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС. Определены способы их ликвидации
3	Актуализация деятельности школьного методического совета по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	декабрь 2022 года	Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации
4	Определение организационной схемы (алгоритма)	декабрь 2022 года	Бутаева Н.И., заместитель по УР	Выстроена единая вертикаль управления введения—

	реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО		Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	обновленного ФГОС в МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного
5	Проведение в МБОУ «СОШ № 63» самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	Бутаева Н.И., заместитель по УР Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО. Выявлены дефициты.
6	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023 года	Мусхаджиева З.Х., директор, Абдулхамидова З.Ш., заместитель по КО	Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного к введению обновленного ФГОС СОО
7	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 года	Заведующий школьной библиотекой Абубакирова М.К.	Мониторинг библиотечного фонда

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

8	Формирование планов мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного	декабрь 2022 года	Бутаева Н.И., заместитель по УР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне школы
9	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март- 2023 года	Заместитель по АХЧ Жантаев А.Р., Заместитель по ИКТ Дадаев М.С.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

10	Активизация(организация) работы школьного методического совета и методических объединений	январь - декабрь 2023 года	Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
11	Организация и проведение школьных конференций, семинаров по актуальным	январь - апрель 2023 года	Бутаева Н.И., заместитель по УР	Обсуждения общих в педагогическом сообществе

	вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий		Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
12	Координация взаимодействия МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного и организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь - декабрь 2023 года	Бахаева Р.Ш., заместитель по ВР	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства подостижению метапредметных и личностных образовательных результатов в МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного
13	Проведение инструктажа управленческой команды МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май - июнь 2023 года	Мусхаджиева З.Х., директор, Абдулхамидова З.Ш., заместитель по КО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного
14	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023 года	Бутаева Н.И., заместитель по УР Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов
15	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года	Бутаева Н.И., заместитель по УР Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
16	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельном у плану	Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	Достигнуто повышение качества в системе образования МБОУ «СОШ № 63» г.

17	Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	Грозного Обучающиеся МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
18	Организация обучения руководителя, заместителей руководителя и учителей МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО	март 2023 года	Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	Запланировано обучение педагогических работников и управленческой команды МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного
19	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023 года	Мусхаджиева З.Х., директор, Кушпарова Х.А., заместитель по НМР	Синхронизированы процессы обучения
V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования				
20	Внедрение системы мониторинга готовности МБОУ «СОШ № 63» г.	январь - февраль 2023 года	Бутаева Н.И., заместитель по УР	Обеспечен промежуточный контроль качества
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
21	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного	декабрь 2022 года, далее ежемесячно	Мусхаджиева З.Х., директор, Заместитель по ИКТ Дадаев М.С.	Размещены информационные материалы на официальном сайте МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного.
22	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о введении обновленных ФГОС СОО	с марта по сентябрь 2023 года	Мусхаджиева З.Х., директор, Заместитель по ИКТ Дадаев М.С.	Осознание родителей (законных представителей) о возможностях предоставляемых общеобразовательной организацией при реализации обновленного ФГОС СОО